

揭阳市发展和改革局文件

揭发改核准〔2024〕17号

揭阳市发展和改革局关于揭阳220千伏飞凤输变电工程项目延期的复函

广东电网有限责任公司揭阳供电局：

《揭阳供电局关于申请揭阳220千伏飞凤输变电工程核准延期的请示》（揭供电计[2024]142号）及有关材料收悉。结合《揭阳市发展和改革局关于揭阳220千伏飞凤输变电工程项目核准的批复》（揭发改核准〔2023〕2号）要求事项和项目推进进度情况，经研究，函复如下：

同意该项目延期一年，项目建设地址、建设规模、建设内容、投资金额等按原核准文件不变。

请抓紧做好项目前期有关工作，尽早开工，发挥应有效益。



公开方式：主动公开

抄送：市自然资源局、生态环境局、住房城乡建设局、应急管理局、统计局，揭东区发展和改革局。