

揭阳市发展和改革局文件

揭发改投审〔2025〕4号

揭阳市发展和改革局关于揭阳市揭东片区供水管网更新改造工程项目变更的复函

揭阳市住房和城乡建设局：

《关于申请调整揭阳市揭东片区供水管网更新改造工程项目初步设计概算的函》（揭市建函〔2025〕106号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、由于原初步设计概算中未考虑城市基础设施配套费、规划放线费、规划条件核实测量费、防洪评价费、通航影响评价编制费等费用，原则同意调整揭阳市揭东片区供水管网更新改造工程项目（投资项目统一代码：2406-445203-17-01-303558）初步设计概算。

二、项目建设内容及规模不变。

三、同意新增工程建设其他费用为1979.87万元，工程费用、预

备费用不变。调整后，项目概算总投资为41436.09万元，其中工程费用34056.16万元，工程建设其他费用5501.06万元，预备费用1878.87万元。

附件：揭阳市揭东片区供水管网更新改造工程项目初步设计概算核定表



公开方式：主动公开

抄送：市财政局、市统计局