

# 印发揭阳市推进农村沼气工程建设 实施方案的通知

揭府办〔2006〕118号

各县（市、区）人民政府（管委会），市府直属有关单位：

《揭阳市推进农村沼气工程建设实施方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

揭阳市人民政府办公室

二〇〇六年十二月五日

## 揭阳市推进农村沼气工程建设实施方案

为确保《揭阳市农村沼气发展“十一五”规划》（以下简称《规划》）的贯彻实施，根据省政府办公厅《转发省农业厅关于加快我省农村沼气建设意见的通知》（粤府办〔2006〕40号）精神，结合我市实际，特制订本实施方案。

### 一、指导思想

我市农村沼气工程建设工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以提高农村、农业资源综合利用效率为核心，以集中连片，整村推进的沼气示范村、示范户和规模化

种养场的大中型沼气工程建设为重点，充分尊重群众意愿和首创精神，积极引导农户和企业自筹自建自用，加大扶持力度和工作力度，大力推进我市农村沼气工程建设。

## 二、工作目标

“十一五”期间，全市以建制村为实施单位，按照“突出重点、积极稳妥、集中连片、整村推进”的原则建设沼气示范村，示范村要求30%以上农户推广使用沼气。计划每年新建户用沼气池3000个，“十一五”期间新建户用沼气池15000个。每年扶持规模化种养场建设大中型沼气工程3个以上。

## 三、实施步骤

### （一）动员发动阶段（2006年）。

各级召开动员会，提高各级领导各部门对发展农村沼气重要性的认识。开展摸底调查，掌握本地农村沼气发展现状，制订发展规划。通过报纸、电视等媒介大力宣传发展沼气的意义及有关扶持政策，营造良好社会氛围。开始在揭东、揭西建设沼气示范村及大中型沼气示范工程。

### （二）示范带动阶段（2007—2008年）。

重点做好资源优势明显、养猪业发达、农户建池积极性高的山区、半山区的沼气建设。每个县（市、区）至少抓一个高标准示范村及一个大中型沼气工程示范点建设，形成亮点。通过典型引路、以点带面、促进发展。组织开展技术人员培训和职业技能鉴定，确保每个建制县至少有50名持职业资格证书的沼气生产工。尝试在沼气池建设集中地区建立基层沼气服务站。

### （三）全面推进阶段（2009—2010年）。

总结前阶段农村沼气建设的经验，加快农村沼气综合利用步伐。农村沼气建设开始从山区、养殖专业户、专业村逐步向平原地区、面上推进，全市农村沼气建设持续健康发展。根据发展需要，继续开展技术培

训工作。完善市、县、镇三级沼气服务网络，做到县级有农村沼气推广部门，镇有专业施工管理队伍，村有专业技术人员，确保沼气池建一个，成功一个，真正发挥效益。

#### 四、保证措施

(一) 加强领导，落实责任。各地、各部门要从实践“三个代表”重要思想的高度，提高对做好《规划》实施工作重要性、紧迫性、艰巨性的认识，切实加强领导，积极落实各项措施。各级要成立以政府主要领导为组长、相关部门负责人为成员的领导小组，负责农村沼气建设的组织、领导和协调工作。要将目标任务逐级分解，层层建立责任制，细化分工，狠抓落实。各级农业部门应积极做好辖区内农村沼气建设的日常工作，及时掌握进展情况，确保农村沼气建设按时、按质、按量完成任务。

(二) 拓宽渠道，多方投入。我市属于经济欠发达地区，为确保农村沼气工程的顺利实施，更好地发挥经济和社会效益，必须建立多元化投入机制，多方筹措资金。要争取以国家、省财政投入为切入点，充分发挥上级财政资金的杠杆导向作用。市及各县（市、区）要将沼气扶持资金纳入本级财政预算，加大投入力度。要积极引导农民自筹资金，使农民成为沼气建设投入的主体，推动农村沼气建设良性发展。要积极争取各部门、各行业、各界人士对农村沼气建设的资金支持。

(三) 部门协作，齐抓共建。农村沼气建设，涉及面广，各级各部门要密切配合，齐抓共建。发展计划部门要将发展农村沼气建设纳入本地区发展规划中；各级财政部门每年要安排出一定财政资金支持农村沼气建设；环保、卫生、防疫等部门要利用大力发展农村沼气建设的大好时机，结合实施“治污保洁工程”、“生态家园”等建设，彻底根治农村“脏、乱、差”，减轻和防止传染性疾病发生，改善农村环境卫生状况；科技部门要把沼气建设项目列入重点科技计划项目，优先给予立项。

(四) 加强检查，实施督办。各级政府要担负起辖区内农村沼气建设的重担，齐抓共管，做到责任到位、措施到位、投入到位。要加强农村沼气建设进度、工程质量的检查，建立汇报统计制度。

附件：揭阳市推进农村沼气工程建设实施内容

揭阳市人民政府公报

揭阳市人民政府公报

揭阳市人民政府公报

附表

## 揭阳市推进农村沼气工程建设实施内容

序号	工作项目	主要内容	时间
第一阶段 (2006年)			
1	动员、制订计划	召开全市农村沼气建设动员会, 落实任务、责职; 市及各县(市、区)开展摸底调查工作, 制订沼气发展规划。	2006年上半年
2	专题宣传	在电台、电视台、报纸等媒体开展农村能源生态建设及成效等宣传。	全阶段
3	技术培训	在揭东县、揭西县各培训60名沼气工取得国家职业技能资格证书。	2006年下半年
4	农村沼气建设	揭东县: 生态示范村9个, 8m <sup>3</sup> 沼气池1747个, 主要在玉湖镇; 揭西县: 生态示范村4个, 6m <sup>3</sup> 或8m <sup>3</sup> 沼气池1300个, 主要在河婆镇、坪上镇、龙潭镇; 揭东县炮台镇、锡场镇各建1个200m <sup>3</sup> 沼气池。白塔镇建设1个400m <sup>3</sup> 沼气池。	全阶段
5	沼气服务点建设	尝试在玉湖镇、河婆镇各建设一个沼气服务点。	2006年下半年
第二阶段 (2007-2008年)			
6	召开现场会	组织学习揭东县玉泉有机农业发展有限公司的生态农业模式成功经验; 学习揭东玉湖、揭西河婆等生态示范村经验。	2007年 2008年
7	技术培训	完成普宁市、惠来县各50名沼气生产工培训任务; 按建池速度, 各地按每100池配1位沼气工比例培训技术工人。	2007年上半年 全阶段
8	科技下乡	市、各县(市、区)结合科技下乡活动, 开展农村沼气、清洁能源等知识宣传, 使沼气建设深入人心, 加强技术指导服务。	全阶段
9	农村沼气建设	揭东县生态示范村6个, 8m <sup>3</sup> 沼气池1200个, 主要在云路镇、埔田镇、白塔镇; 揭西县生态示范村15个, 6m <sup>3</sup> 或8m <sup>3</sup> 沼气池2000个, 主要在龙潭镇、坪上镇、河婆镇、南山镇、五云镇、上砂镇; 普宁市生态示范村3个, 8m <sup>3</sup> 沼气池800个, 主要在赤岗镇、洪阳镇;	全阶段

序号	工作项目	主要内容	时间
		惠来县生态示范村4个, 6m <sup>3</sup> 或8m <sup>3</sup> 沼气池1700个, 主要在仙庵镇、靖海镇、华湖镇;	
		其他县(市、区)6m <sup>3</sup> 或8m <sup>3</sup> 沼气池1500个。	
		每个建制县(市、区)至少建1个大中型沼气池。	
10	沼气服务点建设	每个建制县区至少建一个基层沼气服务点。	全阶段
11	建立季度汇报制度	建立沼气建设季度汇报制度, 各县(市、区)每季度末报送建设进度情况, 同时, 及时反映工作中存在问题、成效等。	全阶段
12	督促检查验收	做好沼气建设督查工作, 年底完成当年沼气建设验收工作。	全阶段
第三阶段(2009-2010年)			
13	阶段性总结	做好前阶段总结, 交流经验, 部署新阶段工作	2009年3-4月
14	技术培训	完成“十一五”技术人员培训工作, 确保全市沼气技术人员达1000人	全阶段
15	农村沼气建设	揭东县生态示范村8个, 8m <sup>3</sup> 沼气池1300个, 主要在玉湖镇、龙尾镇、白塔镇、埔田镇;	
		揭西县生态示范村28个, 6m <sup>3</sup> 或8m <sup>3</sup> 沼气池2100个, 主要在龙潭镇、河婆镇、南山镇、坪上镇、五云镇;	
		惠来县生态示范村5个, 6m <sup>3</sup> 或8m <sup>3</sup> 沼气池1500个, 主要在葵潭镇、周田镇;	
		其他地方6m <sup>3</sup> 或8m <sup>3</sup> 沼气池2000个。	
		每个县(市、区)至少建1个大中型沼气池。	全阶段
16	沼气服务网络建设	抓好各地沼气服务站、服务点建设, 形成县、镇、村三级服务网络	全阶段
17	总结评价工作	全面完成“十一五”沼气建设任务, 组织验收, 做好总结和绩效评价; 制订下一个五年计划。	2010年9-12月