

## 转发市旅游局

### 关于实施全市旅游景区景点整改方案

#### 请示的通知

揭府办 [1998] 21 号

各县（市、区）人民政府（管委会），市府直属有关单位：

市旅游局《关于实施全市旅游景区景点整改方案的请示》业经市人民政府同意，现转发给你们，请认真贯彻执行。

揭阳市人民政府办公室

一九九八年四月二十四日

### 关于实施全市旅游景区景点整改方案的请示

市人民政府：

为扶持揭阳旅游业发展，省领导、专家组多次考察揭阳旅游，认为我市旅游资源丰富，开发潜力大，发展方向正确，路子对头。同时指出，我市旅游资源开发力度不够，文化内涵挖掘不充分，管理服务不到位，脏乱差现象突出，整体旅游环境不如人意。

为整治旅游景区景点，做好包装推介工作，以崭新的面貌迎接

省政协调研组、广州珠三角地区旅行社经理考察我市旅游以及广东省第六次旅游资源开发工作会议在我市召开，开拓揭阳境外旅游市场，根据国务院《风景名胜区管理暂行条例》和国务院办公厅《转发国家旅游局关于积极发展国内旅游业意见的通知》，结合我市实际，市政府领导组织市旅游局等部门深入调查研究，制订出全市旅游景区景点整改方案。为确保该方案的顺利实施，本着整治重点、加强管理、树立形象、开拓市场的方针，现就有关问题请示如下：

一、各级领导要统一思想，提高认识，做好整改工作。要从增创揭阳发展新优势和促进“两个文明”建设的战略高度，充分认识整改工作的重要意义，顾全大局，高度负责，下真功夫整治好旅游景区景点脏、乱、差等严重问题，营造优良的旅游大环境，建立起揭阳旅游发展新优势。

二、加强领导，明确责任，抓好落实。这次旅游景区景点整改任务重，时间紧，要求高。各级领导和有关部门要把整改工作纳入议事日程，主管旅游工作的副县（市、区）长要亲自抓；有关部门要明确责任，履行职责，密切配合，齐抓共管，保证人、财、物三到位；各旅游单位要做好旅游产品内涵挖掘、旅游线路编排、导游词编写等各项工作；各旅游饭店、景区景点、旅行社要提高服务质量，提高导游素质，提高整体接待能力。

各级政府和有关部门要按照“谁主管、谁负责、谁整改”的原则，精心组织，先易后难，先重点后一般，敢于碰硬，抓好整改工作的落实。

三、制订阶段性目标，确保如期完成整改任务。各地各部门要加强协调，制订阶段性工作目标。要在《方案》规定期限内，把阶段性整改工作的具体做法、进度和落实情况及时上报市旅游局，由市旅游局汇总后报告市政府。

## ● 揭阳市人民政府办公室文件 ●

以上请示，如无不妥，请批转各地有关部门贯彻执行。

附件：全市旅游景区景点整改方案

揭阳市旅游局

一九九八年四月十七日

# 全市旅游景区景点整改方案

序号	景点名称	整改项目	完成期限	项目所在辖区及负责牵头协调落实单位
1	普宁盘龙阁寺	A. 完成上盘龙阁寺道路建设； B. 整顿景区内脏、乱、差，统一安排纪念品、食品等销售点； C. 编印彩色游览图册。	A. 1998年8月30日 B. 1998年4月20日 C. 1998年5月20日	普宁市政府 梅林镇政府 盘龙阁寺理事会 普宁市旅游局
2	马嘶岩	A. 拓宽上山道路； B. 制订建设总体规划； C. 编印彩色游览彩页。	A. 1998年8月30日 B. 1998年8月30日 C. 1998年5月30日	普宁市政府 池尾镇政府 马嘶岩理事会 普宁市旅游局
3	白水岩	A. 完成区内游览线路建设，做好游览线路安排，停车入口处制作游览示意图； B. 加强区内环境卫生管理； C. 编印彩色游览图册。	A. 1998年4月30日 B. 1998年4月30日 C. 1998年5月30日	普宁市政府 池尾镇政府 白水岩理事会 普宁市旅游局
4	德安里	A. 腾出二个单元进行装修后作为参观场地，展出介绍德安里建筑艺术资料和方耀历史； B. 编印彩色简介图。	A. 1998年8月30日 B. 1998年4月30日	普宁市政府 洪阳镇政府 普宁市旅游局

● 揭阳市人民政府办公室文件 ●

序号	景点名称	整 改 项 目	完 成 期 限	项目所在辖区及负责牵头协调落实单位
5	培峰塔	A. 塔体内外全面装修; B. 清理整顿周围环境; C. 编印彩色游览彩页。	A. 1998年9月30日 B. 1998年4月30日 C. 1998年5月30日	普宁市政府 洪阳镇政府 普宁市旅游局
6	万花园	A. 筑建观花台、花卉展销店; B. 做好区域内游览线路安排; C. 编印彩色游览图册。	A. 1998年5月20日 B. 1998年4月30日 C. 1998年4月30日	普宁市政府 洪阳镇政府 万花园开发公司 普宁市旅游局
7	文昌阁	A. 全面进行维修,展出林则徐史迹,作为爱国主义教育基地; B. 编印彩色游览简介图册。	A. 1998年8月30日 B. 1998年5月30日	普宁市政府 洪阳镇政府 普宁市旅游局
8	洪阳学宫	A. 拆除周围乱搭建建筑物,内部进行维修,清理后山花园; B. 编印彩色游览图册。	A. 1998年8月30日 B. 1998年5月30日	普宁市政府 洪阳镇政府 普宁市旅游局
9	埔田千亩蕉林	A. 修建公路到蕉园道路; B. 做好游览线路规划; C. 编印彩色游览彩页; D. 修建环竹林道路。	A. 1998年6月30日 B. 1998年4月30日 C. 1998年5月30日 D. 1998年5月20日	揭东县政府 埔田镇政府 揭东县旅游局
10	翁梅斋墓	A. 圈定墓区范围,按原貌恢复神道碑、石牌坊、石牌楼、石兽、石羊、石马、石翁仲、石华表、石刻等建筑物; B. 修通墓区到凉果厂道路,把凉果厂列为旅游购物项目; C. 编印彩色游览图册。	A. 1998年8月30日 B. 1998年5月30日 C. 1998年5月20日	揭东县政府 地都镇政府 揭东县旅游局
11	金海湾植物园	A. 制作景区微缩模型; B. 入口停车制作游览示意图; C. 培训景点导游人员; D. 编印彩色游览图册和简介。	A. 1998年6月30日 B. 1998年4月20日 C. 1998年7月30日 D. 1998年5月20日	粤东惠来金海湾植物园俱乐部有限公司

● 揭阳市人民政府办公室文件 ●

序号	景点名称	整 改 项 目	完 成 期 限	项目所在辖区及负责牵头协调落实单位
12	海角甘泉	A. 整顿周围环境卫生, 拆除竹篱, 清理杂物, 落实专人管理; B. 编印彩色游览彩页和简介。	A. 1998年5月20日 B. 1998年5月20日	惠来县政府 神泉镇政府 惠来县旅游局
13	客鸟尾石笋区	A. 平整拓宽公路到景区道路; B. 游览区增设安全设施; C. 编印游览彩页和简介。	A. 1998年7月30日 B. 1998年7月30日 C. 1998年7月30日	惠来县政府 靖海镇政府 惠来县旅游局
14	德峰林大峰祖师	A. 拓宽公路到景区道路; B. 制订扩建规划; C. 清理周围环境; D. 编印彩色游览彩页和简介。	A. 1998年7月30日 B. 1998年5月30日 C. 1998年4月30日 D. 1998年5月30日	惠来县政府 隆江镇政府 大峰祖师理事会 惠来县旅游局
15	广德庵	A. 拓宽河婆到广德庵道路; B. 做好总体规划, 拆除乱建乱搭建筑物; C. 编印彩色游览图册和简介。	A. 1998年5月30日 B. 1998年5月30日 C. 1998年5月30日	揭西县政府 河婆镇政府 广德庵理事会 揭西县旅游局
16	龙潭瀑布	A. 完善到瀑布道路建设, 铺上石级; B. 挖掘景区文化内涵, 龙潭河到瀑布的奇洞怪石分别给予命名; C. 规划建设入口大门和停车场; D. 编印彩色游览图册和简介。	A. 1998年5月30日 B. 1998年5月30日 C. 1998年5月30日 D. 1998年5月30日	揭西县政府 南山镇政府 揭西县旅游局
17	霖田祖庙	A. 拆除乱建乱搭商店, 重新规划建设出售纪念品、香烛等商品的摊点; B. 整顿周围环境卫生; C. 编印彩色游览图册和简介。	A. 1998年5月20日 B. 1998年5月20日 C. 1998年5月20日	揭西县政府 河婆镇政府 祖庙理事会 揭西县旅游局

序号	景点名称	整改项目	完成期限	项目所在辖区及负责牵头协调落实单位
18	黄岐山名胜风景区	A. 拆除山上饮食店、商店和卡拉OK厅，清除垃圾，保持整洁、幽静环境； B. 坚决制止乱葬行为； C. 建设风景区入口大门，拓宽公路到风景区道路； D. 入口处选择场地，建设饮食一条街、商品一条街，拓宽停车场； E. 编印彩色游览图册。	A. 1998年4月20日 B. 1998年4月30日 C. 1998年8月30日 D. 1998年12月	东山区管委会 黄岐山管理处 新河村
19	市区	对榕城区各景点编印彩色游览图册。	1998年5月30日	榕城区政府 东山区管委会 市旅游局

## 关于评选 1997 - 1998 学年度 揭阳市优秀教职工和尊师重教 先进单位、个人的通知

揭府办 [1998] 22 号

各县（市、区）人民政府（管委会），市府直属有关单位：

为鼓励我市广大教职员工更加积极工作，鼓励社会各界人士更加支持教育事业，促进尊师重教良好社会风尚的进一步形成，市人民政府决定在全市评选 1997 - 1998 学年度优秀教师、优秀青年教师、杰出教师在先进教育工作者、优秀校长和尊师重教先进单位、个人。现将有关事项通知如下：

### 一、评选范围

优秀教师、优秀青年教师在全市普通中学、小学、幼儿园及中