

# 转发市计划委员会关于 完成今年全市农村电网改造任务意见 的 通 知

揭府办〔2000〕45号

各县（市、区）人民政府（管委会），市府直属有关单位：

市计划委员会《关于完成今年全市农村电网改造任务的意见》业经市人民政府同意，现转发给你们，请认真贯彻执行。

揭阳市人民政府办公室

二〇〇〇年八月十七日

## 关于完成今年全市农村电网改造任务的意见

市人民政府：

今年是农村电网建设与改造的关键一年。为明确责任、确保质量、加快进度，实现年初提出的工作目标，6月22日市府办发出了《关于抓紧实施农村电网建设与改造工程的紧急通知》，随后，我委会同揭阳电力局对各县（市、区）农村电网改造工作进行了全面检查。从检查情况看，各级对农网改造工作是重视的，进展也比较顺

## ● 揭阳市人民政府办公室文件 ●

利。至7月底，全市已完成了第一批贷款农网改造项目的规划设计、立项审批、设备材料招投标等施工前期工作，目前已进入大规模施工阶段。预计第一批贷款资金6500万元工程于8月底竣工验收后，全市累计投入资金22660万元，完成改造任务的25.9%。通过改造，农村供电质量明显提高，低压线损由改造前的20%—50%，下降到12%—20%，农村到户电价也明显下降，减轻了农民负担，有力地促进了市场消费和经济增长。

下半年，省下达我市农网贷款资金2.9亿元的工程任务，建设和改造内容：10KV线路1172公里，低压线路5404公里，更换高损耗变压器1065台、110661千伏安，改造台区1184个。为完成今年全市农村电网改造任务，现提出如下意见：

一、各级政府、有关部门要从讲政治的高度，充分认识农网建设与改造的重要性，继续加强领导，落实责任制，做好职能部门和法人单位的协调工作，精心组织，加紧施工。

二、要认真贯彻执行国家计委下发的《农村电网建设与改造工程质量管理办法》和《农村电网建设与改造工程质量补充规定》，严把质量关。采购设备、工程招投标一定要按照要求规范运作，进一步落实施工监理制度和验收制度。对工程质量有问题的，特别是存在安全隐患的，一律不准验收，并坚决返工。

三、加强资金管理。农网建设改造资金必须设立专户，专款专用，严禁与企业的经营资金和生产资金混存混用。农网改造项目法人要设置统一的会计科目，防止资金被挤占、挪用，并详细记录资金来源和使用情况。

四、各项目单位要严格执行国家和省计委下达的农网改造投资计划，不得擅自扩大或缩小建设规模和调整建设标准。根据我市农网改造资金缺口较大的实际情况，省计委下达我市农网投资总规模

## ● 揭阳市人民政府办公室文件 ●

主要用于对农村低压配电网的建设和改造。各县（市、区）在设计预概算时，应根据实际，对重点地区、重点村先行安排改造。

五、加快施工进度。各地要在今年秋、冬季节组织足够的施工力量，加快改造步伐，凡列入 2000 年度改造计划的项目必须在今年 12 月底前全部竣工验收。

以上意见，如无不妥，请批转执行。

揭阳市计划委员会

二〇〇〇年八月二日

# 关于成立揭阳市区域卫生规划编制工作 领导小组的通知

揭府办 [2000] 46 号

各县（市、区）人民政府（管委会），市府直属有关单位：

为作好我市区域卫生规划的编制工作，提高我市卫生资源的利用效率和广大人民群众的健康水平，根据省卫生厅、省计委、省财政厅《关于印发广东省卫生资源配置标准的通知》（粤卫 [2000] 81 号）精神，市人民政府决定成立揭阳市区域卫生规划编制工作领导小组。领导小组由孙锐卿副市长任组长，赵锡浩（市政府）、李文填（市卫生局）任副组长，林敏（市计委）、唐莉（市财政局）、沈瑞杰（市卫生局）、袁泽龙（市城规局）、洪奕辉（榕城区政府）、