

批转市建设局关于我市城市供水管网 改造工作意见的通知

揭府〔2004〕30号

各县（市、区）人民政府（管委会），市府直属有关单位：

市人民政府同意市建设局《关于我市城市供水管网改造工作的意见》，现批转给你们，请认真贯彻执行。

揭阳市人民政府

二〇〇四年四月三十日

关于我市城市供水管网改造工作的意见

市人民政府：

为贯彻落实省建设厅、发展计划委员会、财政厅、物价局《转发建设部、国家发展和改革委员会、财政部〈关于加强城市供水管网改造的意见〉的通知》（粤建建字〔2003〕182号）精神，加快我市城市供水管网改造，降低供水管网漏损率，促进城市节约用水工作，结合我市实际，特提出我市城市供水管网改造工作意见。

一、城市供水管网改造的目标和任务

● 揭阳市人民政府文件 ●

我市城市供水管网改造的重点，是对揭阳市区和普宁市区现有供水管网中严重老化和漏损严重的供水管道进行更新改造，其中：揭阳市区需更新改造管道长度 68.05km，普宁市区需更新改造管道长度 66.9km（详见《揭阳市城市供水管网改造一览表》）；城市供水管网改造工作计划在 2006 年底前完成（详见《揭阳市城市供水管网改造计划表》）。各有关单位和部门要按照全面推进，突出重点的原则，结合我市城市总体规划和供水专项规划，认真做好管网改造的实施计划和工程项目前期准备工作，积极创造条件，成熟一批、开工一批，确保在 2006 年底前完成改造任务，使城市供水管网漏损率达到国家规定的标准。

二、城市供水管网改造的资金来源

城市供水管网改造的资金主要由供水企业自筹，改造费用可计入供水成本，要充分利用水价机制加快供水管网改造工作。各供水企业要根据国家和省有关城市供水价格改革的一系列文件精神和本本次供水管网改造的投资额，做出自来水价格调整方案，报市物价局统一审定。自来水价格无法调整到位的，当地政府应根据实际统筹安排管网改造资金，以确保城市供水管网改造任务的顺利完成。

三、城市供水管网改造的工作责任

（一）揭阳市区供水管网改造工作分别由市自来水公司、市第二自来水公司按各自供水区域负责组织实施，普宁市区供水管网改造由普宁市供水管理局负责组织实施。各供水企业要对各自供水管网做出具体的管网改造计划，依靠科技进步，优化管网改造方案，严格按照国家有关工程建设项目法律法规的要求，强化工程质量保证措施，保证改造工程质量，并确保在 2006 年底前完成改造任务。

（二）市自来水公司供水范围的管网改造工作，由市建设局负责协调、指导、监督；市第二自来水公司供水范围的管网改造工

作，由市水利局负责协调、指导、监督；普宁市区供水管网改造工作，由普宁市建设局负责协调、指导。

(三) 市建设局、水利局要分别会同市计划、财政部门做好对分管供水管网改造工程的监管，并定期对供水管网改造资金落实及计划完成情况进行检查。

(四) 市物价局要会同市建设、水利部门做好自来水价格的调整工作，积极创造条件，落实供水管网改造资金。

四、城市供水管网改造工作的组织领导

城市供水管网改造的时间紧、任务重，要切实加强城市供水管网改造工作的组织领导。为确保改造工作的顺利进行，市人民政府决定成立以刘盛发副市长为组长，市建设、水利、计划、物价、财政、规划等部门和普宁市政府的负责同志为成员的揭阳市城市供水管网改造领导小组。领导小组下设办公室，负责日常联系、协调工作，办公室设在市建设局。各有关单位、部门要明确分工，各负其责，落实责任，促使我市城市供水管网改造工作能够顺利进行。

以上意见，如无不妥，请批转有关县（市、区）、有关部门贯彻执行。

附件：1、揭阳市城市供水管网改造一览表

2、揭阳市城市供水管网改造计划表

揭阳市建设局

二〇〇四年三月二十五日

揭阳市城市供水管网改造一览表

附件一

序号	城市名称	更新改造管网长度		改造地点 (区域)
		总长度 (km)	规格	
1	揭阳市区	68.05	DN 80	介公官片区、老泰兴片区、东门直街、西马赖羊官片区、火烧地片区、西马陈厝池片区、卢前、义河、人家头、仁港、埔上、砂港、望龙头、东畔、东山、尖石
			DN 100	介公官片区、老泰兴片区、火烧地片区、东桥巷、东郊沿江路南、西郊破布仑、禁城脚片区、卢前、义河、人家头、仁港、埔上、砂港、望龙头、东畔、东山、尖石
			DN 150	东门直街、镇履街、新风张厝巷、三五路、史巷直街、铭锋埕、淡浦路、晓翠路、莲花大道、卢前、义河、人家头、仁港、埔上、砂港、望龙头、东畔、东山、尖石
			DN 200	火烧地片区、新风张厝巷、石狮桥至禁城脚片区、东郊阿娘官南侧、淡浦路、晓翠路、莲花大道、玉浦、东山
			DN 250	天福路南线
			DN 300	北环城路、榕华大道南段、天福路、淡浦路、晓翠路、莲花大道、玉浦、东山
			DN 150	南平里住宅区、平湖寨后、华桥新村、侨光村、西园、市区内老村庄
			DN 200	"
			DN 300	"
			DN 400	流沙大道、人民医院至池尾平面交叉、环城北路、环城南路、市区内老村庄
2	普宁市区	66.9	DN 600	流沙大道、人民医院至池尾平面交叉、环城北路、环城南路
			DN 800	环城北路、环城南路
			DN 1000	广达北路、金池路口至环城北路
合计		134.95		

揭阳市城市供水管网改造计划表

序号	城市名称	Ø75毫米及以上管网总长度(公里)	需更新改造管道长度(公里)	管网改造投资(万元)	管网改造计划								
					2004年改造计划		2005年改造计划		2006年改造计划				
					计划改造管网长度(公里)	投资(万元)	资金构成	计划改造管网长度(公里)	投资(万元)	资金构成	计划改造管网长度(公里)	投资(万元)	资金构成
1	揭阳市区	268	68.05	5066.7	15	1116.8	供水企业自筹	30	2233.7		23.05	1716.2	
2	普宁市区	201	66.9	4499	15	1009	供水企业自筹	25	1681		26.9	1809	
合计		469	134.95	9565.7	30	2125.8		55	3914.7		49.95	3525.2	

附件二