

普宁市光南水闸重建工程概算审查对比表

单位：万元

序号	工程或费用名称	上报概算	揭阳市水利局审查后概算	增减费用 (+、-)	普宁市发改局委托第三方审查后概算	比原上报概算 增减(+、-)
一	第一部分 建筑工程	1821.78	1741.4	-80.38	1638.98	-182.8
1	一 土方工程及桩基础工程	739.17	677.45	-61.72	657.7	-81.47
2	二 上游衔接段	294.27	292.67	-1.6	266.03	-28.24
3	三 闸室段	268.73	264.77	-3.96	243.27	-25.46
4	四 下游衔接段	188.12	184.45	-3.67	171.89	-16.23
5	五 堤防达标加固工程	234.17	227.05	-7.12	209.73	-24.44
6	六 其他	97.33	95.02	-2.31	90.35	-6.98
二	第二部分 机电设备及安装工程	82.13	79.84	-2.29	78	-4.13
1	一水闸设备及安装工程	82.13	79.84	-2.29	78	-4.13
三	第三部分 金属结构设备及安装工程	114.28	102.17	-12.11	102.44	-11.84
1	一闸门设备及安装工程	114.28	102.17	-12.11	102.44	-11.84
四	第四部分 临时工程	145.18	136.34	-8.84	111.42	-33.76
1	一施工导流工程	39.22	41.72	2.5	38.51	-0.71
2	二 临时交通工程	30.06	23.5	-6.56	26.75	-3.31
3	三 临时房屋建筑工程	10.2	10.2	0	10.2	0
4	十 安全生产措施费	39.51	37.79	-1.72	21.47	-18.04
5	十一 其他施工临时工程	26.2	23.13	-3.07	14.49	-11.71
五	第五部分 独立费用	269.08	252.32	-16.76	153.24	-115.84
1	建设管理费	29.95	28.75	-1.2	16.26	-13.69
2	招标业务费	13.06	13.06	0	6.92	-6.14
4	工程建设监理费	44.39	44.39	0	24.07	-20.32
5	工程造价咨询服务费	25.28	24.17	-1.11	13.66	-11.62
6	工程勘测设计费	134.41	120.99	-13.42	72.69	-61.72
7	其他	21.98	20.97	-1.01	19.64	-2.34
	一至五部分投资合计	2432.45	2312.07	-120.38	2084.08	-348.37
	基本预备费	121.62	115.6	-6.02	104.2	-17.42
1	静态投资	2554.07	2427.68	-126.39	2188.29	-365.78
11	建设征地移民补偿静态投资	28.68	28.68	0	28.68	
111	水土保持工程静态投资	43.31	43.31	0	37.2	-6.11
IV	环境保护工程静态投资	26.4	26.4	0	21.88	-4.52
V	项目总投资-	2652.46	2526.07	-126.39	2276.05	-376.41