揭阳市区路灯节能减排（LED）改造工程

项目概况和进展情况

一、项目概况

1、项目的合作模式

揭阳市区路灯节能减排（LED）改造工程根据揭府函[2010]225号的精神，通过公开招投标由神州创宇低碳技术投资（北京）有限公司采用EMC模式进行投资改造。

EMC模式（合同能源管理）即由合作方进行投资改造，地方政府不额外支付任何工程和产品费用，而以双方约定年限节约的能源成本（电费）和维护费用为基数，支付LED路灯改造费用，并享受一定比例的节能收益分成。

2、EMC（合同能源管理）合作模式的优势

在城市路灯LED照明改造中，合同能源管理（EMC）的优势主要体现在：

 1）业主（地方政府）不需要支付改造费用，LED路灯改造节能减排项目零投资、零风险、零浪费、高收益；

2）业主（地方政府）不需要对路灯（市政）设施等进行固定资产投资，节能服务商投资形成的路灯（市政）设施（固定资产），将在双方合同期满后通过产权转让无偿移交地方政府，进而增加市政资产；

3）地方政府除实现节能改造收益外，该项目节约的标准煤可享受200-250元/吨的国家奖励；

4）该项目减排的CO2可以碳交易获取收益，有利于完成国家下达的节能减排任务。目前国际碳交易市场价格为12-16欧元/吨；

这种方式既可以使地方政府完成节能减排目标，同时又节约了投入成本，达到经济利益和社会利益双丰收。

3、项目内容

揭阳市区路灯节能减排（LED）改造工程项目，由神州创宇低碳技术投资（北京）有限公司提供绿色节能LED路灯，负责投资、方案设计、安装、调试和运行。对揭阳市区9016盏路灯，采用一对一替换的方式用LED路灯替代原高压钠灯进行节能改造。改造项目只涉及路灯灯具及光源，不涉及灯杆、电缆等基础设施。

二、项目进展

1、项目的招投标

2011年3月，揭阳市住房和城乡建设局对揭阳市区路灯节能减排（LED）改造工程EMC项目的投资及管理进行国内公开招标。神州创宇低碳技术投资（北京）有限公司报名参加了投标。

2、项目的商务谈判

2011年5月13日，在市住建局召开了项目的商务谈判会议。会议主要就《揭阳市区路灯节能减排（LED）改造工程项目投资及管理合同》的有关条款进行谈判并细化有关条款内容。

3、项目合同的签订

2011年5月27日，双方签订了《揭阳市区路灯节能减排（LED）改造工程项目投资及管理合同》，合同期为10年。

4、项目的实施情况及最新进展

1）项目合同签订后，双方按合同约定进行实施。神州创宇低碳技术投资（北京）有限公司抓紧进行了项目的实质性施工。

2）截止到目前，项目完成施工约6500盏，占项目总体72%。该项目预计于10月底前完成。
对于市区未进行LED改造的路灯，我局将按省政府的要求，会同路灯管理部门抓紧实施。对市区新建市政道路，在设计时，一律采用LED路灯。
                                   揭阳市住房和城乡建设局
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