广东省经济和信息化委员会文件

粤经信技改〔2016〕335号

广东省经济和信息化委 印发 2016 年广东省省级财政资金支持 技术改造项目完工评价工作指引的通知

各地级以上市经济和信息化主管部门,佛山市顺德区经济和科 技促进局,财政省直管县(市)经济和信息化主管部门,省有 关单位:

为进一步完善省级财政资金支持技术改造项目的监督管理,现将《广东省省级财政资金支持技术改造项目完工评价工作指引》印发给你们,请遵照执行。执行过程中如遇问题,请 迳向省经济和信息化委反映。

广东

201

(联系人: 曾繁华, 联系电话: 020-83135813)

广东省省级财政资金支持技术改造项目 完工评价工作指引

为加强广东省省级财政资金支持技术改造项目的管理(简称"技术改造专项资金项目"),提高财政资金使用效益,根据 财政专项资金管理规定及有关法律法规,制定本工作指引。

一、总体要求

(一)技术改造专项资金项目包括:

1. 技术改造专项补助项目;

2. 技术改造专项贷款贴息项目;

3. 技术改造专项事后奖补项目;

 4. 省经济和信息化委认为适合的其他技术改造专项资金 项目。

(二)本工作指引所称完工评价是指对符合条件的技术改造专项资金项目完工后对项目建设情况、专项资金使用情况、项目建设成效等方面所进行的评价。

(三)省经济和信息化委负责统筹指导省级财政资金支持 技术改造项目完工评价工作;各地级以上市经济和信息化主管 部门,佛山市顺德区经济和科技促进局,财政省直管县(市) 经济和信息化主管部门,省有关单位(以下简称"项目组织部 门")负责组织实施技术改造专项资金项目后续管理与完工评 价工作,项目组织部门对技术改造专项资金项目完工评价的结 果负责。 (四)项目组织部门可委托第三方机构承担省级财政资金 支持技术改造项目完工评价具体工作。项目组织部门需按程序 遴选符合资质要求的第三方机构,并对第三方机构的委托负 责。

二、完工评价的条件、依据及内容

(一)申请完工评价的项目应具备如下基本条件:

1. 已完成项目既定的投资计划和主要建设内容;

项目已完成规定的技术指标和实现预期的产能效益目标;

3. 财政资金使用规范合理;

4. 其他条件。

(二)完工评价的依据包括:项目申请报告、项目下达计 划及资金计划文、项目合同或项目承诺书等。

(三)完工评价的内容包括:

 项目主要建设内容完成情况,包括设备购置改造、基 建等固定资产投资情况等。

7.项目完成取得的经济社会效益,包括形成生产能力情况、技术性能指标达标情况、产品质量、环保节能等方面情况等。

 项目财务决算情况,包括项目资金筹措与使用情况、 固定资产入账等。

财政资金使用情况,包括专项资金落实到位、专款专用等情况。

三、完工评价的组织

(一)项目组织部门负责接收项目单位提交的完工评价申 请材料。

(二)完工评价申请材料:

1. 省级财政资金支持技术改造项目完工评价总结报告
 (附件1);

2. 省级财政资金支持技术改造项目完工评价申请表(附件2);

3. 项目计划下达文件;

4. 项目合同书或承诺书;

5. 项目申请报告;

6. 项目专项审计报告。审计报告须包括项目总投资、财政资金投入使用情况、项目经济效益情况等内容要点,财政扶持资金扶持 20万(含 20万)以下的项目原则上不需出具专项审计报告,但需由财务类专家在完工评价意见中出具相关内容意见;

7. 财政资金使用的原始及会计凭证(复印件);

8. 项目固定资产支出清单;

 9. 项目实施取得的成果(如生产许可、专利授权、产品 鉴定、产品测试报告、用户使用报告等);

10. 其它需提供的材料(如项目监理报告、招投标文件等)。

(三)项目组织部门组织对项目单位提交的完工评价申请 材料进行审核。

— 4 —

(四)完工评价的形式包括项目材料评价、会议评价、现 场评价等。各项目组织部门可根据实际情况选择完工评价组织 形式。财政资金扶持 20 万元以上的项目需采取现场评价,并 出具专家现场核查评价表 (见附件 3)。

(五)完工评价的专家人数原则上为单数,一般由5位以上(含5位)专家组成,其中技术类专家3名以上,投资管理财务类专家1名以上。

(六)专家组审查项目是否按计划的主要内容建设实施, 是否达到预期生产能力或绩效目标,是否完成计划投资及固定 资产投资,以及审查项目财政专项资金到位、使用情况等。

(七)项目完工评价完成后,各市应按附件4形成完工评价意见。项目组织部门于每年1月和7月将各项目完工评价意见汇总表行文上报省经济和信息化委(见附件 5)。各项目完工评价意见及相关材料由项目组织部门存档。

四、监督检查与责任

(一)各项目组织部门应切实履行职责,加强对技术改造 专项资金项目的监督检查,做好项目实施和专项资金使用的跟 踪管理,按照工作指引加强完工评价组织工作,确保完工评价 工作质量。

(二)省经济和信息化委不定期对完工评价工作进行监督 检查。对检查发现存在问题的,责令改正。

(三)项目单位应对其提供的完工评价资料、报告的真实 性、准确性和完整性负责。专家组应实事求是、客观、公正、 科学地对项目完工评价做出结论。对在完工评价过程中出现的

— 5 —

弄虚作假等行为,一经查实,将对责任方给予通报批评。对违 反有关法律法规的,将依法追究责任。

(四)参加完工评价的相关人员及单位,应严格遵守保密 协定,未经权利人许可,不得披露、使用或允许他人使用、转 让完工评价过程中知悉的项目单位商业和技术秘密。

五、有关说明

(一)本工作指引由广东省经济和信息化委员会负责解释。

(二)省属企业集团、中央驻粤单位、省有关单位等直接 承担的技术改造专项资金项目的,由省经济和信息化委组织完 工评价工作,也可委托相关单位具体组织实施。

(三)技术改造财政资金股权投资项目按照股权投资有关规定执行,中央财政资金支持的技术改造专项资金项目按国家有关专项管理规定执行。

(四)按《广东省工业企业技术改造事后奖补实施细则》 实施的技术改造事后奖补项目不适用本工作指引。

(五)本工作指引第二条所称"技术改造专项事后奖补项 目"的完工评价仅限于对项目建设实施完成情况进行评价,不 需对财政资金的使用情况进行评价,本工作指引相关条款中有 关财政资金方面评价内容及相关材料要求不适用技术改造专 项事后奖补项目。

(六)本工作指引所列附件为组成部分。

(七)原《广东省经济和信息化委广东省财政厅关于印 发广东省产业结构调整专项资金技术改造项目完工评价实施

-6-

细则的通知》(粤经信技改函〔2012〕4113号)废止。本工作 指引自印发之日起实施。

- 附件: 1. 省级财政资金支持技术改造项目完工评价总结 报告(参考提纲)
 - 省级财政资金支持技术改造项目完工评价申请
 表
 - 3. 省级财政资金支持技术改造项目完工评价专家 现场核查表(参考格式)
 - 省级财政资金支持技术改造项目完工评价意见 (参考格式)
 - 省级财政支持技术改造项目完工评价意见汇总表

省级财政资金支持技术改造项目 完工评价总结报告

(参考提纲)

一、项目单位基本情况

设立情况,主营业务情况,近期财务状况,主要投资项目, 固定资产,职工及技术人员数,厂房面积等。

二、项目实施情况

(一)项目评价依据,项目申请报告及批复文件通知:项目建设目标、主要建设内容、项目建设期限、项目总投资、资金来源等。

(二)投资完成情况。包括总投资、固定资产投资完成情况以及资金筹措、使用情况等;财务决算情况,投资节约或超 支情况及原因分析等。

(三)改造内容完成情况。包括总目标完成情况、用地情况;厂房建筑面积、设备、公用设施建设、安装工程等完成情况;列明项目新增设备清单,涉及设备名称、型号规格、产地、数量、金额以及资产登记时间等情况。实施过程中如有变更的,要说明变更原因、变更内容和批准单位。

三、技术经济社会效益情况

(一)技术进步情况。改造前后的产品(服务)生产能力、 产品质量、技术性能指标情况,以及信息化技术应用情况、推

— 8 —

动行业技术进步情况等。

(二)经济效益情况。改造前后的预期经济效益,包括产品名称、产量、销售收入、利润、税金、创汇等主要经济指标情况。

(三)社会效益情况。项目对于产业整体转型升级和竞争 力提升的作用,在环境保护、资源节约、劳动就业、安全生产 等方面产生的效益。

四、财政资金使用情况。包括财政资金到位情况、专帐设 立专款使用、账务处理等情况。

五、结论。是否完成项目主要建设内容以及技术经济指标 等总体情况概述,分析取得的经验做法和存在的问题不足。

广东省省级财政资金支持技术改造项目完工评价申请表

单位:万美元	项目名称	项目审批、核准或备 案文件号及日期(包 括变更情况)	级项目 指级财政 地市县 划文号 資金安排 金安排			· · ·	实际完成目标和建 设内容
			省级项目 计划文号		建设起 止年月	建设起 止年月	
	项目单位	项目审批、核准或 备案部门	项目组织部门	建设地点	收书	实际	改造主要目标和建 设内容
	本 法 「 」 「」」」					中 日 日 日	、 施 「 情

-10 -

技术经济	技术工艺 改造情况					
社会效苗	计划年新 增	销售收入	生产能力	利润	约利光	包以江
	社会效益 情况					
财政资金	省级财政	设备购置	设备维修、改造	基建	利息支出	专用业务
使用情况	地市县级 财政	设备购置	设备维 修、改造	基建	利息支出	专用业务
审核意见						日期: 年 月 日
审核意见						
	日期: 4	年月日				
项目单位联系人	关系人	部门、职位	职位	手机	国	固定电话

- 11 -

广东省省级财政资金支持技术改造项目 完工评价现场核查评价表(参考格式)

单位名称		核查地点				
项目名称		核查时间				
项目负责人						
项目单位	联系方式					
	项目实际建设情况					
现场核查情况	项目目标完成情况					
	项目资金落实及使用 情况					
存在问题:						
意见建议:						
现场核查意见(专家签名):						
	年月日	3				

广东省省级财政资金支持技术改造项目 完工评价意见(参考格式)

XXXXX 市技改完评(20) 号

项目名称:	

项目单位(盖章):_____

项目联系人:	

联系电话、	邮箱:	

完工评价日期: _____年 ___月___日

广东省省级财政资金支持技术改造项目完工情况

(项目单位自评,可附多页)

一、项目基本情况:开工、完工时间,项目投资总额、固定资产投资、铺底流动资金,
 财政资金到位及使用情况等;

二、项目建设完成情况:项目主要建设内容、设备购置、技术指标、投资土建等计划以 及完成情况等;

三、项目产能完成情况及预期经济效益情况;

四、项目整体自我评价。

项目单位:

年月日

广东省省级财政资金支持技术改造项目 完工评价意见

(参考格式)

XXXX 年 XX 月 XX 日, XX 项目组织部门在 XXX 组织召开了由 XX 单位承担的 XX 年 XX 项目完工评价会(XX 项目计划文件号)。完工评价专家组审阅了项目单位提交的相关资料, 听取了完工情况报告,考察了项目现场,并就有关问题进行了质询。经讨论,形成以下 完工评价意见:

1. 提供评价的材料齐全规范,符合完工评价有关规定。

2. 对项目主要建设内容完成情况进行描述。

3. 对项目投资总体情况进行描述(资金到位及使用情况、财政资金到位使用情况)。

4. 项目实现的技术、经济和社会效益情况。

5. 有关建议意见。

完工评价专家组认为该项目已完成了预计的主要建设内容和目标,财政资金使用合理, 一致同意通过项目完工评价。

专家组:

年 月 日

专家组名单

姓名	工作单位	职务	职称	签名
项目				
组织				
部门				
意见				
		(盖章)		
	年	E 月 日		

广东省省级财政支持技术改造项目完工评价意见汇总表

••
빠
$\langle \! \langle \! \rangle$
\smile
匚
鹄
暂
-111
Ш
瑌

1						
万元		患 王子 御子 分				
单位:		光 工				
		轴 承 後 後				
	完成情况	没 备资 投				
	实际投资	国党投资				
		总投资				
	金来	支				
项目主管部门(公章):	实际投资资 源	银贷行款				
		自资筹金				
	四 御 御 御 後					
	投资结构	其 中 投 後				
	计划表	固产定税				
		计总资税投资				
	支援教					
	场 间下 次中					
	项目建设 内容及绩 效目标					
	项 单 回位					
管部门		项名目称				
项目主	电		1	2	3	:

公开方式: 主动公开

广东省经济和信息化委员会办公室

2016年11月8日印发